



## PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet  
Service interministériel de défense et  
protection civiles

Gap, le 1<sup>er</sup> août 2018

Affaire suivie par : Rémi Alberti  
Téléphone : 04.92.40.48.14  
Courriel : [remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr](mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr)

### **Relevé de conclusions** **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **01 août 2018**

#### **Suivi du glissement :**

RTM, CD 05 et CCGQ : Aucun mouvement significatif sur le compartiment Est. La dynamique lente mais continue du compartiment Est suscite des interrogations qui demanderont peut-être une modification de la surveillance et/ou de l'instrumentation.

Une prochaine rencontre entre spécialistes sera organisée pour redéfinir, le cas échéant, les objectifs et les moyens de la surveillance du glissement.

Les investigations se poursuivent sur les questions de fiabilité et de sécurisation des caméras (possibilité envisagée de réutilisation des abris en bois des théodolites).

Un retour très rapide de la demande d'utilisation d'explosifs pour mener des investigations est unanimement souhaité.

Météo : Chaleur marquée et évolutions orageuses les après-midi.

#### **Circulation :**

**Route provisoire :** Pas de problème relevé.

**Route définitive :** les entreprises choisies se mettent en ordre de marche. Lorsque les plannings seront affinés, le CD 05 programmera une réunion technique avec les communes et la communauté communes, qui précédera la réunion publique annoncée.

**Piste de Marassan :** Une entreprise a pu être choisie malgré les difficultés liées au planning chargé de ces dernières. Les travaux ont débuté ce matin pour 5 jours.